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1 Úvod 

Účelom tejto príručky je poskytnúť praktické informácie k implementácii projektov 

financovaných z prostriedkov Fondu malých projektov. 

V období implementácie projektu usmernenie pre riadnu a úspešnú implementáciu projektu 

poskytujú nasledujúce dokumenty: 

• Príručka pre prijímateľa  

• Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu pre prijímateľa z Maďarska 

(formulár a prílohy k formuláru), 

• Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu pre prijímateľa zo Slovenskej 

republiky (formulár), 

• Príručka viditeľnosti malých projektov vo východnom pohraničnom regióne, 

• Záverečná správa malého projektu (formulár), 

• Následná monitorovacia správa malého projektu (formulár), 

• Žiadosť o zmenu malého projektu (formulár), 

• Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov malých projektov z Maďarska, 

• Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov malých projektov zo Slovenskej 

republiky vo východnom pohraničnom regióne. 

 

Príručka pre prijímateľa poskytuje usmernenia pre tieto oblasti: 

• proces a kroky uzatvorenia zmluvy, 

• možnosti zmien týkajúcich sa projektu, 

• povinnosti podávania výkazov a podávania správ týkajúcich sa projektu, 

• povinnosti týkajúce sa udržiavania výsledkov projektu, 

• zabezpečenie kontrolovateľnosti, 

• zabezpečenie  publicity, komunikácie v súvislosti s projektom. 
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2 Implementácia projektu 

2.1 Uzatvorenie zmluvy 

Po vyhodnotení žiadostí o finančný príspevok, Monitorovací výbor pre Fond malých projektov 

(ďalej „Monitorovací výbor“) rozhoduje o schválení, schválení s podmienkou alebo 

neschválení malých projektov na základe výsledkov kvalitatívneho hodnotenia a v zmysle 

stanov rokovacieho poriadku. EZÚS písomne informuje Vedúceho prijímateľa malého projektu 

o jeho schválení/neschválení do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

rozhodnutia Monitorovacieho výboru.  

 

Na prípravu a predloženie balíka dokumentov potrebného pre uzatvorenie zmluvy majú 

prijímatelia malého projektu k dispozícii maximálne štyridsaťpäť (45) kalendárnych dní po 

obdržaní rozhodnutia o poskytnutí finančného príspevku .  

Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z prostriedkov Fondu malých 

projektov 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z prostriedkov Fondu malých projektov sa uzatvára 

najneskôr do sedemdesiatpäť (75) kalendárnych dní medzi EZÚS a Vedúcim prijímateľom 

malého projektu na základe zápisnice zo zasadnutia  Monitorovacieho výboru zahŕňajúcej 

rozhodnutie o schválení predmetného malého projektu.  Dokumentácia Výzvy obsahuje návrh 

zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. 

 

Vedúci prijímateľ malého projektu je zodpovedný za správne používanie a vyúčtovanie 

udeleného finančného príspevku. Zodpovednosti a úlohy prijímateľov zapojených do 

implementácie  malého projektu vo vzťahu k vyúčtovaniu sú stanovené Zmluve o poskytnutí 

finančného príspevku, resp. v Partnerskej dohode. Podpísaním Zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku a Partnerskej dohody prijímatelia zapojení do implementácie  malého 

projektu akceptujú príslušné predpisy Spoločenstva a vnútroštátne predpisy. 

Partnerská dohoda  

V nadväznosti na rozhodnutie o schválení projektu, Vedúci prijímateľ malého projektu  

pripraví Partnerskú dohodu s ustanovením zodpovedností medzi zúčastnenými stranami, ako 

aj úloh a povinných obsahových prvkov partnerských dohôd. Partnerská dohoda sa má 
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pripraviť podľa vzoru, ktorý poskytne EZÚS.  Ak sa ktorýkoľvek detail Partnerskej dohody zmení 

počas trvania malého projektu, je nutné okamžite o tom informovať EZÚS. Partnerská dohoda 

nesmie obsahovať ustanovenia, ktoré sú v rozpore so zmluvou o poskytnutí finančného 

príspevku z Fondu malých projektov. 

 

Partnerská dohoda povinne obsahuje tieto prvky: 

• číslo projektu, názov a akronym projektu; 

• údaje Vedúceho prijímateľa malého projektu, ktorý sa podieľa na implementácii 

projektu, ako aj údaje prijímateľa malého  projektu, vrátane bankových údajov, 

• lehotu na prevod príspevku EÚ prijímateľovi malého projektu Vedúcim prijímateľom;  

• lehotu na predloženie „Finančná správa na úrovni prijímateľa", a „Vyhlásenia o 

oprávnenosti výdavkov"  Vedúcemu prijímateľovi malého projektu; 

• vlastnícke pomery investícií dotknutých projektom, ako aj výstupov projektu; 

• podmienky zabezpečenia udržateľnosti  výsledkov projektu; 

• okolnosti právneho nástupníctva; 

• pracovný jazyk partnerstva; 

• vyhradenie právomoci právneho poriadku štátu stanoveného pre riadenie 

nezrovnalostí; 

• v prípade sporu, vyhradenie konajúcej inštitúcie alebo organizácie. 

Ďalšie dokumenty potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z 

prostriedkov Fondu malých projektov 

K uzatváraniu zmluvy je potrebné predložiť  napríklad aj tieto dokumenty: 

• Podpisový vzor štatutárneho zástupcu vedúceho prijímateľa malého projektu  

• Vyhlásenie o neexistencii dôvodov zabraňujúcim uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku (vyhlásenie predloží každý projektový partner podieľajúci sa na 

implementácii projektu) 

• Vyhlásenie o štatúte DPH (vyhlásenie predloží každý projektový partner s finančnou 

účasťou v projekte) 

• Vyhlásenie alebo zmluva o bankovom účte Vedúceho  prijímateľa projektu v mene 

EUR, na ktorý sa vypláca finančný príspevok (meno, adresa, SWIFT, IBAN banky), 

• uznesenie zastupiteľstva o spolufinancovaní projektu v prípade subjektov územnej 

samosprávy 
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• Prijímateľ z Maďarska predkladá potvrdenie, že prijímateľ nemá nedoplatky na 

verejnom dlhu,  nie staršie ako  3 mesiace; 

• Prijímateľ zo Slovenska predkladá: 

- potvrdenie z príslušného daňového úradu o tom, že prijímateľ nemá nedoplatky na 

daniach, nie staršie ako 3 mesiace;  

- potvrdenie z príslušných zdravotných poisťovní, poskytujúcich zdravotné poistenie 

v Slovenskej republike  o tom, že prijímateľ nemá nedoplatky na zdravotnom poistení, 

nie staršie ako  3 mesiace;  

- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že prijímateľ nemá nedoplatky na 

sociálnom poistení, nie staršie ako  3 mesiace.   

• úradný výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu prijímateľa (povinne sa predloží 

v prípade všetkých partnerov podieľajúcich sa na implementácii projektu)   

 

V prípade investícií do infraštruktúry sa vyžadujú aj tieto dokumenty (v závislosti od typu 

investície): 

• úradné povolenia (napr. právoplatné územné rozhodnutie, stavebné povolenie, 

potvrdenie NATURA 2000, atď.) 

Zmena alebo ukončenie Zmluvy o poskytnutí  finančného príspevku z prostriedkov Fondu 

malých projektov 

1. K zmene Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku môže dôjsť v nasledujúcich prípadoch: 

• zmeny  v zložení projektového partnerstva (s výnimkou právneho nástupníctva), 

• zásadné zmeny v obsahu projektu (ktoré predstavujú viac ako 20 percentnú odchýlku 

od kvantifikovaných ukazovateľov výstupu)  

• zmeny v projektových aktivitách (zavedením nových alebo nahradením starých)  

• finančným prerozdelením medzi nákladovými kategóriami, ktoré prevýši 20 percent 

príslušnej kategórie výdavkov a prevýši 5 000,00 EUR v rámci rozpočtu prijímateľov  

• predĺženie trvania projektu, 

• zmena bankového účtu vedúceho prijímateľa malého projektu. 

2. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bude ukončená, keď strany splnia svoje záväzky. 

3. EZÚS je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a požadovať 

vrátenie finančného príspevku EFRR v plnej výške alebo len čiastočne ak: 

a) vedúci prijímateľ získal príspevok EFRR prostredníctvom nepravdivých alebo 

neúplných vyhlásení voči orgánom/zástupcom Európskej komisie, EZÚS-u, 
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Riadiacemu orgánu, Národnému orgánu alebo akýmkoľvek iným orgánom 

zapojených do realizácie projektu; alebo ak 

b) projekt nespĺňa podmienky nevyhnutné pre jeho schválenie, obzvlášť ak povinný 

cezhraničný prijímateľ odstúpi od projektu a nie je nahradený v súlade s 

ustanoveniami článku 10; alebo ak 

c) Partnerská dohoda uzavretá medzi projektovými partnermi projektu už nie je platná; 

alebo ak 

d) Vedúci prijímateľ sa stane insolventným alebo podlieha konkurznému konaniu; alebo 

ak 

e) Vedúci prijímateľ je vinný zo skresľovania poskytnutých informácií požadovaných 

Riadiacim orgánom, Národným orgánom a EZÚS-om alebo nie je schopný poskytnúť 

požadované informácie; alebo ak 

f) v prípade zistených nezrovnalostí; alebo ak 

g) Vedúci prijímateľ nesplní podmienku alebo záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, alebo 

ak 

h) príspevok EFRR bol čiastočne alebo úplne nesprávne použitý na účely iné ako bolo 

schválené; alebo ak 

i) nie je možné overiť, či záverečná správa je správna a rovnako nie je možné overiť 

oprávnenosť financovania projektu z Programu. 

4. Vedúci prijímateľ je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak sa 

realizácia projektu stane nemožnou z dôvodu okolností, ktoré sú nezávislé od Vedúceho 

prijímateľa, vrátane udalostí spôsobených vyššou mocou. Vyššia moc je akákoľvek vonkajšia 

udalosť, ktorá je nepredvídateľná, absolútne neprekonateľná a neodvrátiteľná, ku ktorej dôjde 

po uzavretí tejto Zmluvy o finančnom príspevku, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo 

celej tejto zmluvy. Vyššia moc, ustanovená podľa zákona, oslobodzuje strany v prípade, že v 

plnej alebo čiastočnej miere nie sú schopné plniť záväzky tejto zmluvy, pokým vyššia moc trvá, 

a iba ak druhá strana bola riadne upovedomená. Strany prijmú všetky opatrenia, ktoré môžu, 

aby obmedzili následky vyššej moci. Realizácia zmluvy je pozastavená v prípade výskytu vyššej 

moci počas celej doby jej pôsobenia. V tomto prípade vráti Vedúci prijímateľ celú sumu 

vyplateného príspevku EFRR spolu s uplatniteľnými úrokmi do dvoch mesiacov od dňa, kedy 
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upovedomil EZÚS o odstúpení od zmluvy. Úroková sadzba je tá istá ako sadzba uplatňovaná 

Európskou centrálnou bankou pri jej operáciách vrátenia peňazí v deň, kedy Vedúci prijímateľ 

upovedomil EZÚS o odstúpení od zmluvy. 

2.2 Možnosti zmeny projektu 

Okrem vyššie uvedených prípadov zmeny Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z 

prostriedkov Fondu malých projektov Vedúci prijímateľ Fondu malých projektov je povinný 

písomne informovať EZÚS o akýchkoľvek zmenách súvisiacich s implementáciou projektu. 

Tieto zmeny môžu zahŕňať: 

• Žiadosť o zmenu administratívnych údajov projektu (adresy, kontaktné údaje, oficiálni 

zástupcovia, zmena kontaktných osôb, zmena čísla bankového účtu prijímateľa), 

• zmeny projektových aktivít (špecifikácie/popisu); 

• zmeny časového harmonogramu (ktoré neovplyvnia celkovú dobu trvania projektu); 

• zmeny rozpočtových položiek za predpokladu, že neovplyvnia základný cieľ projektu, 

ktorý bol schválený Monitorovacím výborom pre FMP;  

• finančné prerozdelenie v rámci nákladových kategórií alebo medzi nákladovými 

kategóriami, ktoré sa nerovná alebo neprevýši 20 percent príslušnej kategórie 

výdavkov a sa nerovná alebo neprevýši 5 000,00 EUR v rámci rozpočtu Vedúceho 

prijímateľa alebo konkrétneho prijímateľa; 

Žiadosť o zmenu malého projektu je potrebné predložiť EZÚS-u v požadovanom formulári 

(Žiadosť o zmenu malého projektu) v listinnej podobe v slovenskom a maďarskom jazyku,  

podpísanú Vedúcim prijímateľom malého projektu. Žiadosť o zmenu je potrebné doplniť 

popisom dopadov zmeny na projekt, v ktorom je vhodné sa zaoberať aj s rozpočtom, 

harmonogramom, aktivitami, ktoré sa majú uskutočniť, ako aj  prezentáciou účinkov 

vzťahujúcich sa na prijaté ukazovatele. 

Žiadosť o zmenu zmluvy a/alebo zmeny týkajúce sa rozpočtu Vedúceho prijímateľa a iných 

prijímateľov môžu byť požadované raz za 4 mesiace počas obdobia implementácie projektu. 

Žiadosť o zmenu sa musí oznámiť vopred, najmenej tridsať  (30) kalendárnych dní pred 

ukončením projektu. Ak prijímatelia, ktorí sa podieľajú na implementácii projektu neoznámia 

svoju žiadosť o zmenu, ale - bez oznámenia - ju vykonajú, prijímatelia, ktorí sa podieľajú na 

implementácii projektu  budú výhradne zodpovední za následné zamietnutie súvisiacich aktivít 

a / alebo nákladov. 



                               

10 
 

Zmeny budú prijaté len vtedy, ak nebudú ohrozovať uskutočnenie pôvodne plánovaných 

cieľov projektu. Modifikáciu zmluvy schválenú EZÚS Via Carpatia alebo Monitorovacím 

výborom odošle EZÚS Vedúcemu prijímateľovi malého projektu do ôsmych (8) kalendárnych 

dní od rozhodnutia. Po ukončení projektu nie je možné predložiť Žiadosť o zmenu malého 

projektu.  

 

V priebehu implementácie projektu, zohľadnením podmienok zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku,  môže dôjsť k vzniku  niekoľkých typov požiadaviek na zmenu: 

 

Vzniknutá požiadavka na zmenu 

 Zodpovedný za rozhodnutie 

EZÚS 
Monitorovací výbor Fondu 

malých projektov 

1. Žiadosť o zmenu administratívnych údajov 

projektu (adresy, kontaktné údaje, oficiálni 

zástupcovia, zmena kontaktných osôb, zmena 

čísla bankového účtu prijímateľa) 

X  

2. Zmena údajov bankového účtu Vedúceho 

prijímateľa malého projektu 
X  

3. Zmeny v projektových aktivitách (zavedením 

nových alebo nahradením starých) 
 X 

4. Žiadosť o preskupenie rozpočtových prostriedkov   Vrátane a pod 20% 

alebo 5.000,00 EUR 

Nad 20% alebo 5.000,00 

EUR  

5. Žiadosť o zmenu projektových indikátorov  pod a vrátane 20% nad 20%   

6. Zmeny v zložení projektového partnerstva (s 

výnimkou právneho nástupníctva) 
 X 

7. Zmeny projektových aktivít (špecifikácie/popisu) X  

8. Predĺženie trvania projektu  X 

9. Zmeny časového harmonogramu (ktoré 

neovplyvnia celkovú dobu trvania projektu) 
X  

10. Zmeny rozpočtových položiek za predpokladu, že 

neovplyvnia základný cieľ projektu, ktorý bol 

schválený Monitorovacím výborom pre FMP 

X  

11. Zmeny schváleného množstva uvedeného 

v popise/ zdôvodnení rozpočtu 
Vrátane a pod 10% - 

 

V prípadoch uvedených v tabuľke vyššie, súvisiacich so zmenou malého projektu, v súvislosti 

s požiadavkami zmien malého rozsahu vynesie rozhodnutie EZÚS, v súvislosti s požiadavkami 

zmien významného rozsahu vynesie rozhodnutie Monitorovací výbor Fondu malých projektov 
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na základe odporúčaní EZÚS, pri zapojení organizácii poverených validačnou činnosťou (ďalej 

len kontrolných orgánov). 

2.3  Podávanie správ 

Podanie správ sa vykonáva na viacerých, aj časovo vzájomne  na seba nadväzujúcich 

úrovniach:  

2.3.1 Úroveň prijímateľa (Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu) 

Na úrovni prijímateľa (Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu) každý 

prijímateľ malého projektu  (vrátane Vedúceho prijímateľa malého projektu) pripraví a 

predloží príslušnému partnerovi EZÚS-u vykonávajúcemu overenie deklarovaných výdavkov 

(kontrolu) (Košický samosprávny kraj, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.) svoju Finančnú 

správu na úrovni prijímateľa malého projektu po ukončení projektu. Maximálna doba trvania 

malého projektu je dvanásť (12) mesiacov. V rámci riadneho postupu každý prijímateľ malého 

projektu predkladá finančnú správu prijímateľa raz, na konci realizácie projektu.  

Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu poskytuje prehľad o relevantných 

informáciách v súvislosti s realizáciou (vykonané aktivity, dosiahnuté výsledky, ukazovatele, 

plnenie informačných povinností), zahŕňa aj dokumenty potvrdzujúce finančné vyúčtovanie 

nákladov súvisiacich s realizáciou projektu podľa Príručky oprávnenosti výdavkov. 

V súlade s ods. (5) článku 125 nariadenia č 1303/2013 o Spoločných ustanoveniach 

preskúmanie účtovnej dokumentácie a jej ekvivalentných dokladov na báze dokumentov sa 

uskutoční v rámci kontroly Finančnej správy na úrovni prijímateľa malého projektu. Túto 

kontrolu v prípade projektov Fondu malých projektov vykonávajú kontrolné orgány, ktorým 

sa predkladá Finančná správa na úrovni prijímateľa:  

• Maďarsko (pre prijímateľov z Maďarska): Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

(4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 11.) 

• Slovensko (pre prijímateľov zo Slovenska): Košický  samosprávny kraj  (Nám.  

Maratónu mieru 1, 042 66 Košice) 

 

Každý prijímateľ malého projektu - vrátane Vedúceho prijímateľa malého projektu - je povinný 

pripraviť svoju Finančnú správu na úrovni prijímateľa malého projektu obsahujúcu jeho 

náklady vzniknuté pri implementácii projektu a predložiť finančné zúčtovanie kontrolnému 

orgánu individuálne podľa svojho sídla do pätnástich (15) kalendárnych dní od dátumu 
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ukončenia realizácie projektu a to v úradnom jazyku príslušného štátu, v eurách. Náklady, 

ktoré vznikli v inej mene ako EUR, sa majú prepočítať sadzbou stanovenou Európskou 

komisiou do EUR použitím mesačného výmenného kurzu platného pre mesiac, v ktorom sú 

výdavky podané príslušnému kontrolnému orgánu po prvýkrát partnerom projektu na 

overenie. Výmenný kurz je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

 

Podmienkou overenia výdavkov je ich uhradenie. Najneskorší termín uhradenia výdavkov zo 

strany prijímateľa, ktoré vznikli počas trvania doby oprávnenosti na financovanie, je do 30  

kalendárnych dní od dátumu ukončenia realizácie projektu.  

Finančná správa na úrovni prijímateľa sa má predložiť v listinnej podobe bez príloh a aj 

elektronicky (.xls a v podpísanej naskenovanej podobe vo formáte .pdf) už aj s podpornou 

dokumentáciou (na USB kľúči).  

Kontrolný orgán do tridsiatich  (30) kalendárnych dní odo dňa podania správy kontroluje 

nákladové položky, ktoré majú byť zúčtované, na základe národných právnych predpisov a 

podľa pravidiel Fondu malých projektov týkajúcich sa oprávnenosti zúčtovania, pri dodržiavaní 

ustanovení dokumentu s názvom Pravidlá oprávnenosti výdavkov. Ak má kontrolný orgán otázku 

v súvislosti s finančným zúčtovaním, prijímateľom malých projektov poskytne dve možnosti 

jeho opravy a doplnenia, avšak lehota na tieto dve doplnenia nemôže presiahnuť celkom 

pätnásť (15) kalendárnych dní. Ak kontrolný orgán nedostane odpoveď v stanovenej lehote 

(najneskôr do ôsmych (8) kalendárnych dní od prvej výzvy), vo svojej práci pokračuje na 

základe informácií, ktoré má k dispozícii. Kontrolný orgán má možnosť negatívnej korekcie pri 

jednotlivých nákladových položkách. Ak nie je k dispozícii dostatočné množstvo informácií, 

ktoré by podložili  oprávnenosť nákladov, tieto sa budú kvalifikovať ako „neoprávnené“. 

Kontrolný orgán  vykonáva 100%-nú kontrolu výdavkov prijímateľov malých projektov na 

základe predloženej podpornej dokumentácie, overuje Finančnú správu na úrovni prijímateľa 

a vystavuje Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov. Následne vybraný kontrolór prvého stupňa 

na Slovensku (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Národný 

orgán) vykoná počas jednotlivých monitorovacích období 15%-nú kontrolu vzorky finančnej 

správy na úrovni prijímateľov zo Slovenska.  

Kontrolný orgán informuje prijímateľa malého projektu o schválení zúčtovania na úrovni 

prijímateľa a doručí mu Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov elektronicky. 

Na základe Partnerskej dohody prijímateľ malého projektu je povinný  postúpiť schválenú 

Finančnú správu na úrovni prijímateľa malého projektu a Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov 

Vedúcemu prijímateľovi malého projektu, aby pripravil záverečnú správu. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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2.3.2 Úroveň projektu (Záverečná správa malého projektu  a Žiadosť o platbu malého 

projektu  ) 

Úroveň projektu (Záverečná správa malého projektu a Žiadosť o platbu malého projektu): 

Vedúci prijímateľ malého projektu na základe obdržanej schválenej Finančnej správy na úrovni 

prijímateľa a  „Vyhlásenia o oprávnenosti výdavkov“ vystaveného kontrolným orgánom pre 

jednotlivých prijímateľov projektu pripraví Záverečnú správu vrátane  Žiadosti o platbu 

malého projektu. 

Záverečná správa musí byť predložená EZÚS (EZÚS Via Carpatia, Nám.  Maratónu mieru 1, 042 

66 Košice, Slovenská republika) v slovenskom a maďarskom jazyku v listinnej podobe, ktorej 

súčasťou bude aj elektronická (na USB kľúči) podoba súhrnných  príloh do  šesťdesiatich (60) 

kalendárnych dní po ukončení realizácie projektu. Žiadosť o platbu predkladá Vedúci 

prijímateľ v úradnom jazyku podľa svojho sídla, v eurách.  

Po predložení EZÚS skontroluje Záverečnú správu a Žiadosť o platbu a porovná ju s obsahom 

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a s obsahom Žiadosti o finančný príspevok. V rámci 

svojej práce za účelom získania ďalších informácií EZÚS môže použiť aj iné zdroje informácií 

týkajúce sa implementácie malých projektov, napr. webové stránky projektov, telefonické 

konzultácie s Vedúcim prijímateľom malého projektu projektov atď. V prípade prípadných 

pripomienok zo strany EZÚS v súvislosti so Záverečnou správou, Vedúcemu prijímateľovi je 

písomnou formou (e-mailom) oficiálne oznámená možnosť jej doplnenia a opravy.  Ak EZÚS 

nedostane odpoveď v stanovenej lehote (najneskôr do ôsmych (8) kalendárnych dní), svoju 

činnosť vykonáva na základe informácií, ktoré má k dispozícii. EZÚS môže požiadať o opätovné 

overenie výdavkov určeným kontrolným orgánom. O Záverečnej správe projektu EZÚS vynesie 

rozhodnutie do tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia správy a e-mailom informuje 

vedúceho prijímateľa malého projektu o jej schválení. 

EZÚS zahrnie do vlastnej správy na úrovni prijímateľa schválené výdavky prijímateľov malých 

projektov a zozbierané Vyhlásenia o oprávnenosti výdavkov, ktoré následne predloží 

kontrolnému orgánu prvého stupňa v závislosti od sídla EZÚS-u.  

Po vystavení dokumentu DOVE kontrolným orgánom prvého stupňa (Declaration on 

Validation of Expenditure) EZÚS-u, EZÚS zostaví a predloží Správu o projekte a Žiadosť 

o refundáciu (Project Report & Application for Reimbursement) Spoločnému sekretariátu. Po 

ich schválení nastáva prevod finančného príspevku EFRR Európskemu zoskupeniu územnej 

spolupráce.  
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Následne schválený finančný príspevok bude vyplatený Vedúcemu prijímateľovi malého 

projektu na číslo bankového účtu uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku.  

Vedúci prijímateľ malého projektu je povinný do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia finančného príspevku predložiť EZÚS-u naskenované bankové potvrdenia o: 

- prevode finančného príspevku EÚ zo strany EZÚS-u vedúcemu prijímateľovi, 

- prevode finančného príspevku EÚ vedúcim prijímateľom prijímateľovi malého projektu 

– v rámci lehoty stanovenej partnermi v   Partnerskej dohode.  

Kontrola na mieste 

V súlade s ods. (4) a), (5) b) a (6) článku 125 nariadenia č 1303/2013 o Spoločných 

ustanoveniach a v súlade s Nariadením vlády Maďarska 126/2016. (VI.7.) určené kontrolné 

orgány (KSK, MIRRI SR alebo nimi poverené osoby, a pod.). sú oprávnené vykonať finančné 

kontroly na mieste ako súčasť svojich overovacích aktivít na základe Finančnej správy na úrovni 

prijímateľa  pred overením výdavkov (vystavením Vyhlásenia o oprávnenosti výdavkov) a 

vyplácaním príspevku.  Kontroly na mieste sa vykonávajú v sídle Vedúceho prijímateľa malého 

projektu alebo prijímateľov. Počas kontroly na mieste EZÚS poskytuje odbornú podporu 

kontrolným orgánom. 

Oznámenie o kontrole na mieste bude zaslané Vedúcemu prijímateľovi malého projektu alebo 

prijímateľovi malých projektov, aby dotknutá osoba počas kontroly zabezpečila dostupnosť 

primeraného personálu a dokumentácie (napr. finančnú dokumentáciu, vrátane bankových 

výpisov, elektronické / originálne faktúry, vybavenie, realizované investície atď.). 

EZÚS, Spoločný sekretariát a Riadiaci orgán sú oprávnené vykonať monitorovacie návštevy za 

účelom kontroly realizácie projektu alebo použitia výsledkov z profesionálneho hľadiska v 

priestoroch vedúceho prijímateľa a ostatných prijímateľov. 
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3 Zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu 

Projekty podporované Fondom malých projektov musia zabezpečiť udržateľnosť svojich 

výsledkov z finančného, technického hľadiska a z hľadiska ľudských zdrojov. Projekt je 

udržateľný v prípade, ak po jeho dokončení prináša aj naďalej výhody pre prijímateľov a pre 

cieľové skupiny projektu. 

Projekty podporované Fondom malých projektov musia spĺňať horizontálne aspekty trvalo 

udržateľného rozvoja, rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. 

Indikátory výstupov a výsledkov definované v kapitole 8 Príručky pre žiadateľa - so zreteľom 

na vyššie uvedené aspekty - boli stanovené na úrovni Programu a na základe princípu trvalej 

udržateľnosti presahujú obdobie implementácie projektov. Na formulári žiadosti je uvedený 

počet indikátorov prijatých na úrovni projektu, ktoré podliehajú  záväzku udržiavania.  

V prípade investičných projektov v oblasti infraštruktúry musia byť podmienky využívania, 

činnosti a prevádzky infraštruktúry vyvinutej v rámci projektu v súlade so zmluvou 

o poskytnutí  finančného príspevku a s obsahom dokumentu pod názvom Pravidlá 

oprávnenosti výdavkov počas udržiavacieho obdobia  

Udržiavacie obdobie projektov podporovaných Fondom malých projektov 

• V prípade projektov obsahujúcich investície do infraštruktúry: päť (5) rokov 

• V prípade projektov neobsahujúcich investície do infraštruktúry: jeden (1) rok 

Následná monitorovacia správa malého projektu 

Vedúci prijímateľ malého projektu je povinný predložiť EZÚS Následnú monitorovaciu správu 

o zabezpečení udržiavania výsledkov projektu. Následná monitorovacia správa musí byť 

zaslaná elektronickou poštou (e-mailom) vo vyplnenom príslušnom formulári, ktorý je 

uvedený v balíku dokumentov, v slovenskom a maďarskom jazyku: 

• V prípade projektov obsahujúcich investície do infraštruktúry po ukončení projektu 

ročne, po dobu piatich (5) rokov,   

• V prípade projektov neobsahujúcich investície do infraštruktúry rok (1) po ukončení 

projektu. 

 

Lehota na predloženie Následnej monitorovacej správy malého projektu je tridsať (30) 

kalendárnych dní po skončení príslušného obdobia podávania správy. Obdobie udržiavania 
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výsledkov začína prvým dňom po ukončení projektu. Na základe Partnerskej dohody 

prijímatelia malého projektu sú povinní poskytnúť informácie Vedúcemu prijímateľovi malého 

projektu k príprave Následnej monitorovacej správy. Ak Vedúci prijímateľ malého projektu 

nepredloží Následnú monitorovaciu správu v stanovenom termíne, EZÚS mu písomne oznámi 

túto skutočnosť, a požiada ho o následné predloženie Správy. Ak Vedúci prijímateľ malého 

projektu ani po tejto výzve nesplní túto požiadavku, v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku môže to mať za následok aj povinnosť vrátenia finančného príspevku. 

Činnosti, ktoré sa majú vykonávať v súvislosti s prioritnými osami 1 a 4, plánovanými Fondom 

malých projektov, by nemali mať za následok činnosti vytvárajúce príjmy. Jednou z 

predpokladov vylúčenia z oprávnenosti vo fáze podávania žiadostí je realizácia činností 

vytvárajúce príjmy. Projekty zahŕňajúce činnosti vytvárajúce príjmy sú vo fáze hodnotenia 

vylúčené. Od prijímateľov sa vyžaduje, aby počas fázy prípravy žiadosti vyhlásili, že plánované 

činnosti nebudú vytvárať príjmy počas implementácie alebo po ukončení. 

Ak počas obdobia udržateľnosti malého projektu vznikne príjem v dôsledku realizácie 

projektu, Vedúci prijímateľ malého projektu je povinný nahlásiť to EZÚS v Následnej 

monitorovacej správe.  
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4 Zabezpečenie kontrolovateľnosti (Audit trail) 

Prijímatelia Fondu malých projektov sú zodpovední za zabezpečenie kontrolovateľnosti. V 

súlade s článkom 140 nariadenia EÚ 1303/2013, všetky dokumenty súvisiace s 

implementáciou projektu musia byť zachované v sídle partnerov podieľajúcich sa na 

implementácii projektu. Tieto dokumenty zabezpečujú príslušné audit trail-y potrebné pre 

kontroly. 

V sídle prijímateľov malých projektov je preto potrebné archivovať príslušné účtovné doklady 

a všetky ostatné podkladové dokumenty. Dokumenty sa uchovávajú v origináli alebo v kópii s 

dôkaznou hodnotou rovnocenného rozsahu. 

Dokumenty spojené s fázou hodnotenia projektov a s fázou implementácie projektu (žiadosť 

o finančný príspevok, projektové správy atď.) sa archivujú aj v elektronickej podobe (.xls, .doc, 

pdf). 
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5 Verejnosť, komunikácia 

Pokiaľ ide o programovacie obdobie 2014 - 2020, Európska komisia kladie väčší dôraz na 

komunikáciu výsledkov, ako predtým. Komisia dúfa, že občania budú viac informovaní, čo sa 

týka výsledkov dosiahnutých s finančnými príspevkami EÚ. Záujem viacerých potenciálnych 

projektových partnerov môže byť stimulovaný a môže vzrastať aj transparentnosť. 

Počas realizácie projektu prijímatelia musia dodržiavať zásady Príručky propagácie pre Fond 

malých projektov spracovanú v súlade s Príručkou publicity programu spolupráce Interreg V-

A Slovenská republika-Maďarsko (Príručka viditeľnosti malých projektov ), ktorá poskytuje 

podrobné informácie o povinne predpísaných komunikačných opatreniach smerujúcich na 

informovanie verejnosti.  
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6 Prílohy 

Formuláre a podporná dokumentácia týkajúca sa Príručky pre prijímateľa sa nachádzajú v 

balíku dokumentov vo forme prílohy. 

1A) Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu z Maďarska  

Formulár Finančnej správy pre prijímateľov z Maďarska (v maďarskom jazyku) súvisiaci s 

Príručkou pre prijímateľa v balíku dokumentov vo forme prílohy spolu s priloženými 

formulármi. 

1B) Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu zo Slovenskej 

republiky 

Formulár Finančnej správy  pre prijímateľov zo Slovenskej republiky (v slovenskom jazyku) 

súvisiaci s Príručkou pre prijímateľa sa nachádza v balíku dokumentov vo forme prílohy. 

2) Záverečná správa malého projektu  

Slovenský a maďarský formulár Záverečnej správy malého projektu súvisiaci s Príručkou pre 

prijímateľa sa nachádza v balíku dokumentov vo forme prílohy. 

3) Žiadosť o platbu malého projektu 

Žiadosti o platbu malého projektu sa nachádzajú v slovenskom a maďarskom jazyku v balíku 

dokumentov vo forme prílohy. 

4) Následná monitorovacia správa malého projektu  

Slovenský a maďarský formulár Následnej monitorovacej správy malého projektu súvisiaci s 

Príručkou pre prijímateľa sa nachádza v balíku dokumentov vo forme prílohy. 

5) Žiadosť o zmenu malého projektu  
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Formulár Žiadosti o  zmenu projektu (v maďarskom a slovenskom jazyku)  súvisiaci s Príručkou 

pre prijímateľa sa nachádza v balíku dokumentov vo forme prílohy. 

6A) Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov z Maďarska 

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov z Maďarska  (v maďarskom jazyku) súvisiaci 

s Príručkou pre prijímateľa spolu s predpísanými prílohami  sú zahrnuté do balíka dokumentov 

vo forme prílohy. 

6B) Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov zo Slovenskej republiky 

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov zo Slovenskej republiky (v slovenskom jazyku) 

súvisiaci s Príručkou pre prijímateľa spolu s priloženými prílohami  sú zahrnuté do balíka 

dokumentov vo forme prílohy. 

7) Príručka  viditeľnosti malých projektov 

8) Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov 

9) Vyhlásenie o schválených a vyplatených výdavkoch 

 

 


