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1 Uvod

Ucelom tejto prirucky je poskytnut praktické informacie k implementacii projektov
financovanych z prostriedkov Fondu malych projektov.

V obdobi implementdacie projektu usmernenie pre riadnu a Uspesnu implementaciu projektu
poskytuju nasledujuce dokumenty:

e Prirucka pre prijimatela

e Financna sprava na urovni prijimatela malého projektu pre prijimatela z Madarska
(formular a prilohy k formularu),

e Financna sprava na Urovni prijimatela malého projektu pre prijimatela zo Slovenskej
republiky (formular),

e Prirucka viditelnosti malych projektov vo vychodnom pohrani¢cnom regiéne,

e Zaverelna sprdava malého projektu (formular),

e Naslednd monitorovacia sprava malého projektu (formular),

e Ziadost o zmenu malého projektu (formuldr),

e Pravidld opravnenosti vydavkov pre prijimatelov malych projektov z Madarska,

e Pravidld opravnenosti vydavkov pre prijimatefov malych projektov zo Slovenskej
republiky vo vychodnom pohrani¢nom regiéne.

Prirucka pre prijimatela poskytuje usmernenia pre tieto oblasti:

e proces a kroky uzatvorenia zmluvy,

e mozZnosti zmien tykajtcich sa projektu,

e povinnosti podavania vykazov a podavania sprav tykajucich sa projektu,
e povinnosti tykajtice sa udrziavania vysledkov projektu,

e zabezpecenie kontrolovatelnosti,

e zabezpecenie publicity, komunikacie v suvislosti s projektom.
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2 Implementiacia projektu

2.1 Uzatvorenie zmluvy

Po vyhodnoteni Ziadosti o finan¢ny prispevok, Monitorovaci vybor pre Fond malych projektov
(dalej ,,Monitorovaci vybor“) rozhoduje o schvdleni, schvdleni s podmienkou alebo
neschvaleni malych projektov na zaklade vysledkov kvalitativneho hodnotenia a v zmysle
stanov rokovacieho poriadku. EZUS pisomne informuje Veduceho prijimatela malého projektu
o jeho schvaleni/neschvaleni do piatich (5) kalendarnych dni odo dria nadobudnutia Ucinnosti
rozhodnutia Monitorovacieho vyboru.

Na pripravu a predlozenie balika dokumentov potrebného pre uzatvorenie zmluvy maju
prijimatelia malého projektu k dispozicii maximalne Styridsatpat (45) kalendarnych dni po
obdrzani rozhodnutia o poskytnuti financ¢ného prispevku .

Uzatvorenie Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku z prostriedkov Fondu malych
projektov

Zmluva o poskytnuti financného prispevku z prostriedkov Fondu malych projektov sa uzatvdra
najneskdr do sedemdesiatpat (75) kalendarnych dni medzi EZUS a Veducim prijimatefom
malého projektu na zaklade zdpisnice zo zasadnutia Monitorovacieho vyboru zahrfiajuce;j
rozhodnutie o schvaleni predmetného malého projektu. Dokumentdcia Vyzvy obsahuje navrh
zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku.

Veduci prijimatel malého projektu je zodpovedny za spravne pouZivanie a vyuctovanie
udeleného finan¢ného prispevku. Zodpovednosti a ulohy prijimatelov zapojenych do
implementacie malého projektu vo vztahu k vylGétovaniu su stanovené Zmluve o poskytnuti
finanéného prispevku, resp. v Partnerskej dohode. Podpisanim Zmluvy o poskytnuti
finanéného prispevku a Partnerskej dohody prijimatelia zapojeni do implementacie malého
projektu akceptuju prislusné predpisy Spolo¢enstva a vnutrostatne predpisy.

Partnerska dohoda

V nadvaznosti na rozhodnutie o schvdleni projektu, Veduci prijimatel malého projektu
pripravi Partnersku dohodu s ustanovenim zodpovednosti medzi zd¢astnenymi stranami, ako
aj uloh a povinnych obsahovych prvkov partnerskych dohdd. Partnerskd dohoda sa ma
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pripravit podla vzoru, ktory poskytne EZUS. Ak sa ktorykolvek detail Partnerskej dohody zmeni
pocas trvania malého projektu, je nutné okamZite o tom informovat EZUS. Partnerskd dohoda
nesmie obsahovat ustanovenia, ktoré su v rozpore so zmluvou o poskytnuti finan¢ného
prispevku z Fondu malych projektov.

Partnerska dohoda povinne obsahuje tieto prvky:

e (Cislo projektu, nazov a akronym projektu;

e Udaje Veduceho prijimatela malého projektu, ktory sa podiela na implementacii
projektu, ako aj udaje prijimatela malého projektu, vratane bankovych udajov,

e lehotu na prevod prispevku EU prijimatelovi malého projektu Veducim prijimatelom;

e lehotu na predloZenie ,Financna sprava na Urovni prijimatela"”, a ,Vyhlasenia o
oprdvnenosti vydavkov" Vedudcemu prijimatelovi malého projektu;

e vlastnicke pomery investicii dotknutych projektom, ako aj vystupov projektu;

e podmienky zabezpecdenia udrzatelnosti vysledkov projektu;

e okolnosti pravneho ndstupnictva;

e pracovny jazyk partnerstva;

e vyhradenie pravomoci pravneho poriadku 3$tatu stanoveného pre riadenie
nezrovnalosti;

e v pripade sporu, vyhradenie konajucej inStitlcie alebo organizacie.

Dalsie dokumenty potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku z
prostriedkov Fondu malych projektov

K uzatvaraniu zmluvy je potrebné predloZit napriklad aj tieto dokumenty:

e Podpisovy vzor Statutarneho zastupcu veduceho prijimatela malého projektu

e Vyhldsenie o neexistencii dovodov zabranujucim uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti
financného prispevku (vyhlasenie predlozi kazdy projektovy partner podielajuci sa na
implementdcii projektu)

e Vyhldsenie o statute DPH (vyhlasenie predlozi kazdy projektovy partner s financnou
Ucastou v projekte)

e Vyhlasenie alebo zmluva o bankovom ucte Veduceho prijimatela projektu v mene
EUR, na ktory sa vyplaca finanény prispevok (meno, adresa, SWIFT, IBAN banky),

e uznesenie zastupitelstva o spolufinancovani projektu v pripade subjektov Uzemnej
samospravy
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Prijimatel z Madarska predklada potvrdenie, Ze prijimatel nemd nedoplatky na
verejnom dlhu, nie starsSie ako 3 mesiace;

Prijimatel zo Slovenska predklada:
- potvrdenie z prislusného darfiového Uradu o tom, Ze prijimatel nema nedoplatky na
daniach, nie starsie ako 3 mesiace;
- potvrdenie z prislusnych zdravotnych poistovni, poskytujucich zdravotné poistenie
v Slovenskej republike o tom, Ze prijimatel nema nedoplatky na zdravotnom poisteni,
nie starSie ako 3 mesiace;

- potvrdenie zo Socialnej poistovne o tom, Ze prijimatel nema nedoplatky na

socidlnom poisteni, nie starSie ako 3 mesiace.

uradny vypis z registra trestov Statutarneho zastupcu prijimatela (povinne sa predlozi
v pripade vSetkych partnerov podielajucich sa na implementacii projektu)

V pripade investicii do infrastruktiry sa vyzaduju aj tieto dokumenty (v zavislosti od typu

investicie):

uradné povolenia (napr. pravoplatné uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie,
potvrdenie NATURA 2000, atd’)

Zmena alebo ukoncenie Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku z prostriedkov Fondu
malych projektov

1. K zmene Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku méze dojst v nasledujucich pripadoch:

zmeny v zloZeni projektového partnerstva (s vynimkou pravneho nastupnictva),
zasadné zmeny v obsahu projektu (ktoré predstavuju viac ako 20 percentnu odchylku
od kvantifikovanych ukazovatelov vystupu)

zmeny v projektovych aktivitach (zavedenim novych alebo nahradenim starych)
finanénym prerozdelenim medzi nakladovymi kategdriami, ktoré prevysi 20 percent
prislusnej kategérie vydavkov a prevysi 5 000,00 EUR v ramci rozpoctu prijimatelov
prediZenie trvania projektu,

zmena bankového Uétu veduceho prijimatela malého projektu.

2. Zmluva o poskytnuti finanéného prispevku bude ukonéena, ked' strany splnia svoje zavazky.

3. EZUS je opravneny odstupit od Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku a pozadovat

vratenie financného prispevku EFRR v plnej vyske alebo len ¢iastoéne ak:

a)

veduci prijimatel ziskal prispevok EFRR prostrednictvom nepravdivych alebo
nedplnych vyhldseni vodi orgdnom/zastupcom Eurdpskej komisie, EZUS-u,
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Riadiacemu organu, Ndarodnému organu alebo akymkolvek inym organom
zapojenych do realizacie projektu; alebo ak

projekt nespifia podmienky nevyhnutné pre jeho schvélenie, obzvlast ak povinny
cezhrani¢ny prijimatel odstupi od projektu a nie je nahradeny v sulade s
ustanoveniami ¢lanku 10; alebo ak

Partnerska dohoda uzavreta medzi projektovymi partnermi projektu uz nie je platna;
alebo ak

Veddci prijimatel sa stane insolventnym alebo podlieha konkurznému konaniu; alebo
ak

Vedduci prijimatel je vinny zo skreslovania poskytnutych informdcii poZadovanych
Riadiacim organom, Narodnym organom a EZUS-om alebo nie je schopny poskytnut
pozadované informdcie; alebo ak

v pripade zistenych nezrovnalosti; alebo ak

Veduci prijimatel nesplni podmienku alebo zdvazok vyplyvajuci z tejto zmluvy, alebo
ak

prispevok EFRR bol ¢iasto€ne alebo Uplne nespravne pouzity na ucely iné ako bolo
schvalené; alebo ak

nie je mozné overit, ¢i zavere€na sprava je spravna a rovnako nie je mozné overit
opravnenost financovania projektu z Programu.

4. Veduci prijimatel je opravneny uplatnit svoje pravo na odstupenie od zmluvy, ak sa

realizacia projektu stane nemoznou z dévodu okolnosti, ktoré su nezavislé od Veduceho

prijimatela, vratane udalosti sp6sobenych vysSou mocou. Vyssia moc je akdkolvek vonkajsia

udalost, ktora je nepredvidatelnd, absolitne neprekonatelna a neodvratitelna, ku ktorej dojde

po uzavreti tejto Zmluvy o finanénom prispevku, a ktora znemoznuje realizaciu casti alebo

celej tejto zmluvy. VysSia moc, ustanovena podla zakona, oslobodzuje strany v pripade, Ze v

plnej alebo ¢iastoénej miere nie st schopné plnit zavazky tejto zmluvy, pokym vyssia moc trva,

a iba ak druha strana bola riadne upovedomena. Strany prijmu vsetky opatrenia, ktoré mozu,

aby obmedzili nasledky vySsej moci. Realizacia zmluvy je pozastavena v pripade vyskytu vyssej

moci pocas celej doby jej posobenia. V tomto pripade vrati Vedduci prijimatel celd sumu

vyplateného prispevku EFRR spolu s uplatnitelnymi Grokmi do dvoch mesiacov od dna, kedy
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upovedomil EZUS o odstupeni od zmluvy. Urokova sadzba je td ista ako sadzba uplatfiovana
Eurdpskou centralnou bankou pri jej operaciach vratenia penazi v den, kedy Veduci prijimatel
upovedomil EZUS o odstipeni od zmluvy.

2.2 Moznosti zmeny projektu

Okrem vysSie uvedenych pripadov zmeny Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku z
prostriedkov Fondu malych projektov Veddci prijimatel Fondu malych projektov je povinny
pisomne informovat EZUS o akychkolvek zmenach suvisiacich s implementdaciou projektu.
Tieto zmeny mozu zahfnat:

e Ziadost o zmenu administrativnych Udajov projektu (adresy, kontaktné Gdaje, oficialni
zastupcovia, zmena kontaktnych oséb, zmena cisla bankového uctu prijimatela),
e zmeny projektovych aktivit (Specifikacie/popisu);

e zmeny ¢asového harmonogramu (ktoré neovplyvnia celkovu dobu trvania projektu);

e zmeny rozpoctovych poloziek za predpokladu, Ze neovplyvnia zakladny ciel projektu,
ktory bol schvaleny Monitorovacim vyborom pre FMP;

e financné prerozdelenie v ramci ndkladovych kategoérii alebo medzi nakladovymi
kategdriami, ktoré sa nerovna alebo neprevysi 20 percent prislusnej kategodrie
vydavkov a sa nerovna alebo neprevysi 5 000,00 EUR v ramci rozpoctu Veduceho
prijimatela alebo konkrétneho prijimatela;

Ziadost o zmenu malého projektu je potrebné predlozit EZUS-u v pozadovanom formulari
(Ziadost o zmenu malého projektu) v listinnej podobe v slovenskom a madarskom jazyku,
podpisani Veducim prijimatelom malého projektu. Ziadost o zmenu je potrebné doplnit
popisom dopadov zmeny na projekt, v ktorom je vhodné sa zaoberat aj s rozpoctom,
harmonogramom, aktivitami, ktoré sa maju uskutocnit, ako aj prezentdciou ucinkov
vztahujucich sa na prijaté ukazovatele.

Ziadost 0 zmenu zmluvy a/alebo zmeny tykajuce sa rozpoctu Vediceho prijimatela a inych
prijimatelov mézu byt poZzadované raz za 4 mesiace pocas obdobia implementacie projektu.
Ziadost 0 zmenu sa musi oznamit vopred, najmenej tridsat (30) kalendarnych dni pred
ukonéenim projektu. Ak prijimatelia, ktori sa podielaju na implementacii projektu neoznamia
svoju Ziadost o zmenu, ale - bez oznamenia - ju vykonaju, prijimatelia, ktori sa podielaju na
implementacii projektu budu vyhradne zodpovedni za ndsledné zamietnutie suvisiacich aktivit
a / alebo nakladov.
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Zmeny budu prijaté len vtedy, ak nebudu ohrozovat uskutoénenie pévodne planovanych
cielov projektu. Modifikaciu zmluvy schvélend EZUS Via Carpatia alebo Monitorovacim
vyborom odosle EZUS Vedlcemu prijimatelovi malého projektu do dsmych (8) kalendarnych
dni od rozhodnutia. Po ukonéeni projektu nie je mozné predloZit Ziadost o zmenu malého
projektu.

V priebehu implementacie projektu, zohladnenim podmienok zmluvy o poskytnuti finan¢ného
prispevku, moéze dojst k vzniku niekolkych typov poZiadaviek na zmenu:

Zodpovedny za rozhodnutie

Vzniknuta poziadavka na zmenu TR R e e

EzUS malych projektov
1. Ziadost ozmenu administrativnych udajov
projektu (adresy, kontaktné U(daje, oficiadlni X
zastupcovia, zmena kontaktnych os6b, zmena
Cisla bankového Uctu prijimatela)
2. Zmena Uudajov bankového Gctu Veduceho X

prijimatela malého projektu

3. Zmeny v projektovych aktivitdch (zavedenim X
novych alebo nahradenim starych)

4. Ziadost o preskupenie rozpo&tovych prostriedkov Vratane a pod 20% Nad 20% alebo 5.000,00

alebo 5.000,00 EUR EUR

5. Ziadost o zmenu projektovych indikatorov pod a vratane 20% nad 20%
6. Zmeny v zloZeni projektového partnerstva (s X

vynimkou pravneho néstupnictva)
7. Zmeny projektovych aktivit (Specifikacie/popisu) X
8. PrediZenie trvania projektu X
9. Zmeny  casového  harmonogramu  (ktoré X

neovplyvnia celkovu dobu trvania projektu)
10. | Zmeny rozpoctovych poloZiek za predpokladu, ze

neovplyvnia zdkladny ciel projektu, ktory bol X

schvaleny Monitorovacim vyborom pre FMP

11. | Zmeny schvaleného mnozstva uvedeného

Vrat d 109 -
v popise/ zdévodneni rozpodtu rataneapo %

V pripadoch uvedenych v tabulke vyssie, suvisiacich so zmenou malého projektu, v suvislosti
s poziadavkami zmien malého rozsahu vynesie rozhodnutie EZUS, v stvislosti s poZiadavkami
zmien vyznamného rozsahu vynesie rozhodnutie Monitorovaci vybor Fondu malych projektov

10
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na zaklade odporuéani EZUS, pri zapojeni organizacii poverenych validaénou &innostou (dalej
len kontrolnych orgdnov).

2.3  Podavanie sprav

Podanie sprdv sa vykondva na viacerych, aj ¢asovo vzajomne na seba nadvazujucich
drovniach:

2.3.1 Urovei prijimatela (Finanéna sprava na urovni prijimatela malého projektu)

Na drovni prijimatela (Finanénd sprdva na Urovni prijimatela malého projektu) kazdy
prijimatel malého projektu (vratane Veduceho prijimatela malého projektu) pripravi a
predloi prislusnému partnerovi EZUS-u vykondavajicemu overenie deklarovanych vydavkov
(kontrolu) (KoSicky samospravny kraj, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.) svoju Finan¢nu
spravu na urovni prijimatela malého projektu po ukonceni projektu. Maximdlna doba trvania
malého projektu je dvanast (12) mesiacov. V ramci riadneho postupu kazdy prijimatel malého
projektu predklada finanénu spravu prijimatela raz, na konci realizacie projektu.

Financnd sprdva na urovni prijimatela malého projektu poskytuje prehlad o relevantnych
informdcidch v suvislosti s realizaciou (vykonané aktivity, dosiahnuté vysledky, ukazovatele,
plnenie informacnych povinnosti), zahffa aj dokumenty potvrdzujice financné vyuctovanie
nakladov suvisiacich s realizaciou projektu podla Priruc¢ky opravnenosti vydavkov.

v

V sulade s ods. (5) ¢lanku 125 nariadenia ¢ 1303/2013 o Spoloc¢nych ustanoveniach
preskimanie uctovnej dokumentdcie a jej ekvivalentnych dokladov na baze dokumentov sa
uskutocni v ramci kontroly Finanénej spravy na urovni prijimatela malého projektu. Tuto
kontrolu v pripade projektov Fondu malych projektov vykonavaju kontrolné organy, ktorym
sa predklada Finanéna sprava na urovni prijimatela:
e Madarsko (pre prijimatelov z Madarska): Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
(4700 Matészalka, Szalkay L. u. 11.)

e Slovensko (pre prijimatelov zo Slovenska): KoSicky samospravny kraj (Nam.
Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice)

Kazdy prijimatel’' malého projektu - vratane Veduceho prijimatela malého projektu - je povinny
pripravit svoju Finan¢nd sprdvu na urovni prijimatela malého projektu obsahujicu jeho
naklady vzniknuté pri implementacii projektu a predlozit finanéné ziGétovanie kontrolnému
organu individualne podla svojho sidla do patnastich (15) kalendarnych dni od datumu

11



S P4 interreg

VIA CARPATIA \ Slovenska republikanad’é’rs”\I{c;

EGTC

ukoncenia realizacie projektu a to v Uradnom jazyku prislusného Statu, v eurach. Naklady,
ktoré vznikli v inej mene ako EUR, sa maju prepocitat sadzbou stanovenou Eurdpskou
komisiou do EUR pouZitim mesacného vymenného kurzu platného pre mesiac, v ktorom su
vydavky podané prislusnému kontrolnému orgdnu po prvykrat partnerom projektu na
overenie. Vymenny kurz je k dispozicii na nasledujucom odkaze:

http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info contracts/inforeuro/index en.cfm

Podmienkou overenia vydavkov je ich uhradenie. Najneskorsi termin uhradenia vydavkov zo
strany prijimatela, ktoré vznikli pocas trvania doby opravnenosti na financovanie, je do 30
kalendarnych dni od datumu ukoncenia realizacie projektu.

Finan¢na sprdva na urovni prijimatela sa ma predlozit v listinnej podobe bez priloh a aj
elektronicky (.xIs a v podpisanej naskenovanej podobe vo formate .pdf) uz aj s podpornou
dokumentdciou (na USB kluci).

Kontrolny orgdn do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna podania spravy kontroluje
nakladové polozky, ktoré maju byt zictované, na zaklade narodnych pravnych predpisov a
podla pravidiel Fondu malych projektov tykajucich sa opravnenosti zictovania, pri dodrzZiavani
ustanoveni dokumentu s nazvom Pravidld oprdvnenosti vydavkov. Ak ma kontrolny orgdn otdzku
v sUvislosti s finanénym zuc¢tovanim, prijimatelom malych projektov poskytne dve moznosti
jeho opravy a doplnenia, avsak lehota na tieto dve doplnenia nemdzZe presiahnut celkom

patnast (15) kalendarnych dni. Ak kontrolny organ nedostane odpoved v stanovenej lehote

(najneskér do 6smych (8) kalendarnych dni od prvej vyzvy), vo svojej praci pokracuje na
zéklade informacii, ktoré ma k dispozicii. Kontrolny organ ma moznost negativnej korekcie pri
jednotlivych ndkladovych polozkach. Ak nie je k dispozicii dostato¢né mnozstvo informacii,
ktoré by podlozZili opravnenost nakladov, tieto sa budu kvalifikovat ako ,,neopravnené”.

Kontrolny orgdn vykonava 100%-nu kontrolu vydavkov prijimatelov malych projektov na
zaklade predloZenej podpornej dokumentdacie, overuje Finanénu spravu na urovni prijimatela
a vystavuje Vyhlasenie o opravnenosti vydavkov. Ndsledne vybrany kontrolér prvého stupria
na Slovensku (Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR — Narodny
orgdn) vykona pocas jednotlivych monitorovacich obdobi 15%-nu kontrolu vzorky finanénej
spravy na urovni prijimatelov zo Slovenska.

Kontrolny orgdn informuje prijimatela malého projektu o schvdleni zuétovania na urovni
prijimatela a doru¢i mu Vyhlasenie o opravnenosti vydavkov elektronicky.

Na zaklade Partnerskej dohody prijimatel malého projektu je povinny postupit schvalenud
Financnu sprdvu na drovni prijimatela malého projektu a Vyhldsenie o opravnenosti vydavkov
Veducemu prijimatelovi malého projektu, aby pripravil zavereénu spravu.
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2.3.2 Uroven projektu (Zavereéna sprava malého projektu a Ziadost o platbu malého
projektu )

Uroven projektu (Zavere¢nda sprava malého projektu a Ziadost o platbu malého projektu):
Veduci prijimatel' malého projektu na zaklade obdrzanej schvalenej Finanénej spravy na urovni
prijimatela a ,Vyhlasenia o opravnenosti vydavkov” vystaveného kontrolnym orgdnom pre
jednotlivych prijimatelov projektu pripravi Zavereénd spravu vratane Ziadosti o platbu
malého projektu.

Zavere&nd sprava musi byt predloiend EZUS (EZUS Via Carpatia, Ndm. Maraténu mieru 1, 042
66 Kosice, Slovenska republika) v slovenskom a madarskom jazyku v listinnej podobe, ktorej
sucastou bude aj elektronicka (na USB kluci) podoba suhrnnych priloh do 3estdesiatich (60)
kalendarnych dni po ukonéeni realizicie projektu. Ziadost o platbu predkladd Veduci
prijimatel v dradnom jazyku podla svojho sidla, v eurach.

Po predlozeni EZUS skontroluje Zavereénu spravu a Ziadost o platbu a porovna ju s obsahom
Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku a s obsahom Ziadosti o finanény prispevok. V ramci
svojej prace za Ucelom ziskania dal3ich informacii EZUS méze pouzit aj iné zdroje informécii
tykajuce sa implementacie malych projektov, napr. webové stranky projektov, telefonické
konzultacie s Veducim prijimatefom malého projektu projektov atd. V pripade pripadnych
pripomienok zo strany EZUS v stvislosti so Zavere¢nou spravou, Vedicemu prijimatelovi je
pisomnou formou (e-mailom) oficidlne ozndmena moznost jej doplnenia a opravy. Ak EZUS
nedostane odpoved v stanovenej lehote (najneskér do 6smych (8) kalendarnych dni), svoju
¢innost vykondava na zaklade informacii, ktoré ma k dispozicii. EZUS méze poZiadat o opitovné
overenie vydavkov uréenym kontrolnym orgdnom. O Zavereénej sprave projektu EZUS vynesie
rozhodnutie do tridsiatich (30) kalendarnych dni od dorucenia spravy a e-mailom informuje
veduceho prijimatela malého projektu o jej schvaleni.

EZUS zahrnie do vlastnej spravy na urovni prijimatela schvalené vydavky prijimatelov malych
projektov a zozbierané Vyhlasenia o opravnenosti vydavkov, ktoré nasledne predlozi
kontrolnému orgénu prvého stupfia v zavislosti od sidla EZUS-u.

Po vystaveni dokumentu DOVE kontrolnym organom prvého stupria (Declaration on
Validation of Expenditure) EZUS-u, EZUS zostavi a predloZi Spravu o projekte a Ziadost
o refundiciu (Project Report & Application for Reimbursement) Spolo¢nému sekretariatu. Po
ich schvaleni nastava prevod finanéného prispevku EFRR Eurépskemu zoskupeniu Uzemnej
spoluprace.
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Nasledne schvéleny finanény prispevok bude vyplateny Vedldcemu prijimatelovi malého
projektu na ¢islo bankového uctu uvedené v Zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.

Veduci prijimatel malého projektu je povinny do patndstich (15) kalenddrnych dni odo dna
doruéenia finan¢ného prispevku predloZit EZUS-u naskenované bankové potvrdenia o:

- prevode finanéného prispevku EU zo strany EZUS-u vedicemu prijimatelovi,

- prevode finanéného prispevku EU veducim prijimatelom prijimatelovi malého projektu
— v ramci lehoty stanovenej partnermi v Partnerskej dohode.

Kontrola na mieste

V sulade s ods. (4) a), (5) b) a (6) ¢lanku 125 nariadenia ¢ 1303/2013 o Spolo¢nych
ustanoveniach a v sulade s Nariadenim vlady Madarska 126/2016. (VI.7.) urcené kontrolné
organy (KSK, MIRRI SR alebo nimi poverené osoby, a pod.). su opravnené vykonat financné
kontroly na mieste ako sucast svojich overovacich aktivit na zaklade Finan¢nej spravy na Grovni
prijimatefa pred overenim vydavkov (vystavenim Vyhldsenia o opravnenosti vydavkov) a
vypldcanim prispevku. Kontroly na mieste sa vykondvaju v sidle Veduceho prijimatela malého
projektu alebo prijimatelov. Pocas kontroly na mieste EZUS poskytuje odbornt podporu
kontrolnym orgdnom.

Oznamenie o kontrole na mieste bude zaslané Veducemu prijimatelovi malého projektu alebo
prijimatelovi malych projektov, aby dotknuta osoba pocas kontroly zabezpecila dostupnost
primeraného personalu a dokumentacie (napr. finanéni dokumentaciu, vratane bankovych
vypisov, elektronické / originalne faktury, vybavenie, realizované investicie atd).

EZUS, Spolo¢ny sekretariat a Riadiaci organ su opravnené vykonat monitorovacie navitevy za
ucelom kontroly realizacie projektu alebo pouzitia vysledkov z profesiondlneho hladiska v
priestoroch veduceho prijimatela a ostatnych prijimatelov.
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3 Zabezpecenie udrzatelnosti vysledkov projektu

Projekty podporované Fondom malych projektov musia zabezpedit udrzatelnost svojich
vysledkov z finanéného, technického hladiska a z hladiska fudskych zdrojov. Projekt je
udrZatelny v pripade, ak po jeho dokonceni prinasa aj nadalej vyhody pre prijimatelov a pre
ciefové skupiny projektu.

Projekty podporované Fondom malych projektov musia spifiat horizontalne aspekty trvalo
udrzatelného rozvoja, rovnakych prilezitosti a rovnakého zaobchddzania a rodovej rovnosti.
Indikatory vystupov a vysledkov definované v kapitole 8 Prirucky pre Ziadatela - so zretelom
na vysSie uvedené aspekty - boli stanovené na Urovni Programu a na zaklade principu trvalej
udrZatelnosti presahuju obdobie implementacie projektov. Na formuldri Ziadosti je uvedeny
pocet indikatorov prijatych na Urovni projektu, ktoré podliehaju zavazku udrziavania.

V pripade investi¢nych projektov v oblasti infrastruktiry musia byt podmienky vyuZivania,
¢innosti a prevadzky infrastruktury vyvinutej v ramci projektu v sulade so zmluvou
o poskytnuti  financného prispevku a s obsahom dokumentu pod nazvom Pravidld
oprdvnenosti vydavkov pocas udrziavacieho obdobia

Udrziavacie obdobie projektov podporovanych Fondom malych projektov

e V pripade projektov obsahujucich investicie do infrastruktury: pat (5) rokov
e V pripade projektov neobsahujucich investicie do infrastruktury: jeden (1) rok

Ndsledna monitorovacia sprava malého projektu

Veddci prijimatel' malého projektu je povinny predloZit EZUS Naslednt monitorovaciu spravu
o zabezpeceni udrzZiavania vysledkov projektu. Nasledna monitorovacia sprava musi byt
zaslana elektronickou postou (e-mailom) vo vyplnenom prislusSnom formuldri, ktory je
uvedeny v baliku dokumentov, v slovenskom a madarskom jazyku:

e V pripade projektov obsahujucich investicie do infrastruktiry po ukonéeni projektu
ro¢ne, po dobu piatich (5) rokov,

e V pripade projektov neobsahujucich investicie do infrastruktury rok (1) po ukonceni
projektu.

Lehota na predloZenie Naslednej monitorovacej spravy malého projektu je tridsat (30)
kalendarnych dni po skonceni prislusného obdobia poddvania spravy. Obdobie udrziavania
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vysledkov zacina prvym dnom po ukonceni projektu. Na zaklade Partnerskej dohody
prijimatelia malého projektu su povinni poskytnut informacie Vedlicemu prijimatelovi malého
projektu k priprave Naslednej monitorovacej spravy. Ak Veduci prijimatel malého projektu
nepredlo#i Nasledni monitorovaciu spravu v stanovenom termine, EZUS mu pisomne oznami
tuto skutocnost, a poZiada ho o nasledné predloZenie Spravy. Ak Veduci prijimatel malého
projektu ani po tejto vyzve nesplni tato poziadavku, v zmysle zmluvy o poskytnuti finanéného
prispevku mozZe to mat za nasledok aj povinnost vratenia finanéného prispevku.

Cinnosti, ktoré sa maju vykondvat v stvislosti s prioritnymi osami 1 a 4, planovanymi Fondom
malych projektov, by nemali mat za nasledok cinnosti vytvarajuce prijmy. Jednou z
predpokladov vylucenia z opravnenosti vo faze podavania Ziadosti je realizacia Cinnosti
vytvarajuce prijmy. Projekty zahffiajuce Cinnosti vytvarajice prijmy su vo faze hodnotenia
vylucené. Od prijimatelov sa vyzaduje, aby pocas fazy pripravy ziadosti vyhlasili, Ze planované
¢innosti nebudu vytvarat prijmy pocas implementacie alebo po ukonéeni.

Ak pocas obdobia udrzatelnosti malého projektu vznikne prijem v dosledku realizacie
projektu, Veduci prijimatel malého projektu je povinny nahlasit to EZUS v Naslednej
monitorovacej sprave.
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4 Zabezpecenie kontrolovatelnosti (Audit trail)

Prijimatelia Fondu malych projektov su zodpovedni za zabezpecenie kontrolovatelnosti. V
stilade s ¢&lankom 140 nariadenia EU 1303/2013, vietky dokumenty sGvisiace s
implementaciou projektu musia byt zachované v sidle partnerov podielajucich sa na
implementacii projektu. Tieto dokumenty zabezpeéuju prislusné audit trail-y potrebné pre
kontroly.

V sidle prijimatelov malych projektov je preto potrebné archivovat prislusné Gétovné doklady
a vSetky ostatné podkladové dokumenty. Dokumenty sa uchovdvaju v originali alebo v képii s
dbkaznou hodnotou rovnocenného rozsahu.

Dokumenty spojené s fazou hodnotenia projektov a s fazou implementacie projektu (Ziadost
o finanény prispevok, projektové spravy atd’) sa archivuju aj v elektronickej podobe (.xls, .doc,
pdf).
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5 Verejnost, komunikacia

Pokial ide o programovacie obdobie 2014 - 2020, Eurdpska komisia kladie vacsi déraz na
komunikaciu vysledkov, ako predtym. Komisia dufa, Ze obc¢ania budu viac informovani, ¢o sa
tyka vysledkov dosiahnutych s finanénymi prispevkami EU. Zaujem viacerych potencialnych
projektovych partnerov méze byt stimulovany a moze vzrastat aj transparentnost.

Pocas realizacie projektu prijimatelia musia dodrzZiavat zasady Prirucky propagacie pre Fond
malych projektov spracovanu v sulade s Priruc¢kou publicity programu spoluprace Interreg V-
A Slovenska republika-Madarsko (Prirucka viditelnosti malych projektov ), ktord poskytuje
podrobné informacie o povinne predpisanych komunika¢nych opatreniach smerujucich na
informovanie verejnosti.
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6 Prilohy

Formulare a podpornd dokumentdcia tykajlica sa Prirucky pre prijimatela sa nachadzaju v
baliku dokumentov vo forme prilohy.

1A) Finanéna sprava na urovni prijimatela malého projektu z Madarska

Formular Financnej spravy pre prijimatelov z Madarska (v madarskom jazyku) suvisiaci s
Priru¢kou pre prijimatefa v baliku dokumentov vo forme prilohy spolu s prilozenymi
formularmi.

1B) Financna sprava na urovni prijimatela malého projektu zo Slovenskej
republiky

Formular Financnej spravy pre prijimatelov zo Slovenskej republiky (v slovenskom jazyku)
suvisiaci s Priru¢kou pre prijimatela sa nachadza v baliku dokumentov vo forme prilohy.

2) Zaverecna sprava malého projektu

Slovensky a madarsky formuldr Zaverecnej spravy malého projektu suvisiaci s Priru¢kou pre
prijimatela sa nachddza v baliku dokumentov vo forme prilohy.

3) Ziadost o platbu malého projektu

Ziadosti o platbu malého projektu sa nachadzaju v slovenskom a madarskom jazyku v baliku
dokumentov vo forme prilohy.

4) Nasledna monitorovacia sprava malého projektu

Slovensky a madarsky formuldr Naslednej monitorovacej spravy malého projektu suvisiaci s
Priruckou pre prijimatela sa nachadza v baliku dokumentov vo forme prilohy.

5) Ziadost o0 zmenu malého projektu
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Formular Ziadosti o zmenu projektu (v madarskom a slovenskom jazyku) suvisiaci s Priru¢kou
pre prijimatela sa nachadza v baliku dokumentov vo forme prilohy.

6A) Pravidla opravnenosti vydavkov pre prijimatelov z Madarska

Pravidla oprdvnenosti vydavkov pre prijimatelov z Madarska (v madarskom jazyku) suvisiaci
s Priruc¢kou pre prijimatela spolu s predpisanymi prilohami su zahrnuté do balika dokumentov
vo forme prilohy.

6B) Pravidla opravnenosti vydavkov pre prijimatelov zo Slovenskej republiky

Pravidla oprdvnenosti vydavkov pre prijimatelov zo Slovenskej republiky (v slovenskom jazyku)
suvisiaci s Priruc¢kou pre prijimatela spolu s prilozenymi prilohami su zahrnuté do balika
dokumentov vo forme prilohy.

7) Prirucka viditel'nosti malych projektov
8) Vyhlasenie o opravnenosti vydavkov

9) Vyhlasenie o schvalenych a vyplatenych vydavkoch
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